Τεχνολογία Λογισμικού-Εργασία

Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

| Μέλος 1 | Λυκούδης Χρήστος | AM 1067405 | 4ο έτος |
|---------|-------------------|------------|---------|
| Μέλος 2 | Μπαρμπαρή Αριάδνη | AM 1067379 | 4ο έτος |
| Μέλος 3 | Τασόκα Ελένη | AM1067530 | 4ο έτος |
| Μέλος 4 | Τσοπάνογλου Ηλίας | AM 1067394 | 4ο έτος |

- > Για την κατασκευή των διαγραμμάτων GANTT χρησιμοποιήθηκε η εφαρμογή "teamGantt".
- > Για την κατασκευή των διαγραμμάτων PERT χρησιμοποιήθηκε η εφαρμογή "draw.io".
- > Για το use case diagram χρησιμοποιήθηκε η εφαρμογή "draw.io".
- > Για το domain diagram χρησιμοποιήθηκε η εφαρμογή "draw.io".
- > Τα PDF γράφτημαν σε Latex.
- > Για τα Mockups χρησιμοποιήθηκε η εφαρμογή "adobe xd".
- > Η κατανομή προσωπικού και η οργάνωση των ομάδων έχουν πραγματοποιηθεί και παραδοθεί σε "teamGantt"

PROJECT PLAN

Τα υποέργα του project θα είναι:

ΤΥ1:Αναζήτηση Και Δημιουργία Ομάδας

ΤΥ2: Αναζήτηση Και Εύρεση Θέματος

ΤΥ3: Πλάνο Υλοποίησης Εργασίας Και Διαμοιρασμός Εργασιών

ΤΥ4: Εύρεση Εργαλείων

ΤΥ5: Σχεδιασμός Και Παρουσίαση των Αρχικών mockup

ΤΥ6:Σχεδιασμός Βάσης Δεδομένων

ΤΥ7: Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων

ΤΥ8: Προγραμματισμός Back-End Κομματιού

ΤΥ9: Προγραμματισμός Front-End Κομματιού

ΤΥ 10: Παρουσίαση Πρώτης Έκδοσης στον Πελάτη

ΤΥ11: Βελτιστοποίηση Εφαρμογής με Βάση τα Σχόλια του Πελάτη

ΤΥ12: Δοκιμή Χρήσης της Ολοκληρωμένης Εφαρμογής


ΤΥ13: Τελική Παρουσίαση στον Πελάτη

ΤΥ14: Κυκλοφορία της Εφαρμογής και Ανάλυση Πρώτων Κριτικών


ΤΥ15: Διόρθωση Εφαρμογής Βάση Σχολίων


ΤΥ 16: Κυκλοφορία Τελικής Έκδοσης της Εφαρμογής


Gantt Chart




Pert Chart







ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ GANTT CHART ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ



Για την ολοκληρωμένη υλοποίηση του project και την σωστή εκτίμηση κόστους έχουμε τους εξής ρόλους:

- 1.Project Manager(TY2,TY3,TY10,TY13,TY14)
- 2. Quality manager (TY11, TY15)
- 3.Front-End engineer(TY9)
- 4.Back-End engineer(TY7,TY8)

Το βασικό μονοπάτι, ώστε να ολοκληρωθεί το project είναι το μονοπάτι ΤΥ1-ΤΥ2-ΤΥ3-ΤΥ4-ΤΥ5-ΤΥ6-ΤΥ7-ΤΥ8-ΤΥ10-ΤΥ11-ΤΥ12-ΤΥ13-ΤΥ14-ΤΥ15-ΤΥ16 ,το οποίο διαρκεί 142 μέρες.

ΕΥΡΕΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ PROJECT: Για να μπορέσει να υπογίσουμε πόσο κοστίζει το project, πρέπει να υπολογιστεί ο χρόνος που έχει επενδύσει ο καθένας απο την ομάδα .

1.Project Manager: 150 ώρες x 9 \$ =1350\$ 2.Quality manager: 200 ώρες x 9 \$ =1800\$ 3.Front-End engineer: 250 ώρες x 9 \$ =2250\$ 4.Back-End engineer: 230 ώρες x 9 \$ = 2070 \$

Σύνολο: 7470\$

5.Project Manager : ΗΛΙΑΣ ΤΣΟΠΑΝΟΓΛΟΥ

6.Quality manager : $EAENH TA\Sigma OKA$

7.Front-End engineer : APIA Δ NH M Π APM Π APH 8.Back-End engineer : XPH Σ TO Σ Λ YKOY Δ H Σ

Η εφαρμογή μας θα γίνει κατευθείαν και αποκλειστικά σε κινητό ,οπότε δεν θα χρειαστεί άλλη ομάδα για την μεταφορά της εφαρμογής σε άλλες πλατφόρμες. Επίσης, οι ρόλοι δεν είναι σταθεροί και θα αλλάζουν ώστε όλοι να συνεισφέρουν σε κάθε φάση του project.