


PROJECT PLAN

Gantt Chart

X	(Q1 2022		Q2 2022	
		February	March	April	May
💢 🔵 παραδοτέο 1			παραδοτέο 1 Mar 1 - 17	17 days	
Αναζήτηση Και Δημιουργία Ομά	Mar 1 - 3		📗 Αναζήτηση Και Δημιουργ	ία Ομάδας	
Αναζήτηση Και Εύρεση Θέματος	Mar 4 - 8		Αναζήτηση Και Εύρε	ση Θέματος	
Πλάνο Υλοποίησης Εργασίας Κ	Mar 4 - 8		Πλάνο Υλοποίησης Ε	Εργασίας Και Διαμοιρασμός Ε	Εργασιών
Εύρεση Εργαλείων	Mar 4 - 8		Ε ύρεση Ε ργαλείων		
Έναρξη Υλοποίησης	Mar 8 - 17		Εναρξη Υλο	ποίησης	
Σχεδιασμός Σχήματων Gantt	Mar 10 - 17		Σχεδιασμός	Σχήματων Gantt	
Σχεδιασμός Σχημάτων Pert	Mar 10 - 17		Σχεδιασμός	Σχημάτων Pert	
Σχεδιασμός Σχημάτων Kanban	Mar 10 - 12		📗 Σχεδιασμός Σχημ	μάτων Kanban	
Σχεδιασμός Αρχικών Wireframe	Mar 13 - 17		Σχεδιασμός	Αρχικών Wireframe	
Σχεδιασμός Αρχικών Moc_ups	Mar 13 - 17		Σχεδιασμός	Αρχικών Moc_ups	
Ανάλυση Και Εύρεση Πιθανών Κ	Mar 15 - 17		📗 Ανάλυση Κα	ι Εύρεση Πιθανών Κινδύνων	
Τέλος πρώτου Παραδοτέου	Mar 17		🔷 Τέλος πρι	ώτου Παραδοτέου	







Pert Chart

