# Τεχνολογία Λογισμικού-Εργασία


## Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

	Μέλος 1	Λυκούδης Χρήστος	AM 1067405	4ο έτος
Ì	Μέλος 2	Μπαρμπαρή Αριάδνη	AM 1067379	4ο έτος
Ī	Μέλος 3	Τασόκα Ελένη	AM1067530	4ο έτος
ĺ	Μέλος 4	Τσοπάνογλου Ηλίας	AM 1067394	4ο έτος

- > Για την κατασκευή των διαγραμμάτων GANTT χρησιμοποιήθηκε η εφαρμογή "monday.com".
- > Για την κατασκευή των διαγραμμάτων PERT χρησιμοποιήθηκε η εφαρμογή "draw.io".
- > Τα PDF γράφτημαν σε Latex.
- > Για τα Wireframes και τα Mockups χρησιμοποιήθηκε η εφαρμογή "uizard".
- > Η κατανομή προσωπικού και η οργάνωση των ομάδων έχουν πραγματοποιηθεί και παραδοθεί σε excel.

## **TEAM PLAN**

## **Gantt Chart**



#### 💢 🔵 Παραδοτέο 2

 ProjectDescription\_v0.2
 Mar 18 - 22

 UseCases\_v0.1
 Mar 23 - 29

 DomainModel\_v0.1
 Mar 25 - 31

 20 Παραδοτέο
 Apr 1



## 🔵 Παραδοτέο 3


 ProjectCode\_v0.1
 Apr 2 - 17

 UseCases\_v0.2
 Apr 2 - 6

 DomainModeLv0.2
 Apr 7 - 11

 RobustnessDiagram\_v0.1
 Apr 11 - 17

 30 Παραδοτέο
 Apr 17



#### 📗 Παραδοτέο 4

ProjectCode\_v0.2Apr 18 - May 12DomainModel\_v0.3Apr 19 - 29SequenceDiagram\_v0.1Apr 29 - May 134ο ΠαραδοτέοMay 13



## 🛑 Παραδοτέο 5

ProjectCode\_v0.3 May 14 - 30


ClassDiagram\_v0.1 May 31 - Jun 3

50 Παραδοτέο Jun 3





#### 📗 Παραδοτέο 6


ProjectCode\_v1.0 Jun 4 - 10
UseCases\_v1.0 Jun 4 - 5
DomainModel\_v1.0 Jun 6 - 7
RobustnessDiagram\_v1.0 Jun 8 - 9
SequenceDiagram\_v1.0 Jun 10 - 11
ClassDiagram\_v1.0 Jun 11 - 12
60 Παραδοτέο Jun 12





# **Pert Chart**














## Kanban

