Τεχνολογία Λογισμικού-Εργασία

Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

Μέλος 1	Λυκούδης Χρήστος	AM 1067405	4ο έτος
Μέλος 2	Μπαρμπαρή Αριάδνη	AM 1067379	4ο έτος
Μέλος 3	Τασόκα Ελένη	AM1067530	4ο έτος
Μέλος 4	Τσοπάνογλου Ηλίας	AM 1067394	4ο έτος

- > Για την κατασκευή των διαγραμμάτων GANTT χρησιμοποιήθηκε η εφαρμογή "teamGantt".
- > Για την κατασκευή των διαγραμμάτων PERT χρησιμοποιήθηκε η εφαρμογή "draw.io".
- > Για το use case diagram χρησιμοποιήθηκε η εφαρμογή "draw.io".
- > Για το domain diagram χρησιμοποιήθηκε η εφαρμογή "draw.io".
- > Τα PDF γράφτημαν σε Latex.
- > Για τα Mockups χρησιμοποιήθηκε η εφαρμογή "adobe xd".
- > Η κατανομή προσωπικού και η οργάνωση των ομάδων έχουν πραγματοποιηθεί και παραδοθεί σε "teamGantt"

TEAM PLAN

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ


Τα υποέργα του project θα είναι:

Παραδοτέο 1:

TY1: Project_Description_v0.1

TY2: Team_Plan_v0.1 TY3: Project_Plan_v0.1 TY4: Risk_Assessment_v0.1

TY5: Team_Risk_Assessment_v0.1



Παραδοτέο 2:

TY1: Risk_Assessment_v0.2

TY2: Team_Plan_v0.2 TY3: Project_Plan_v0.2

TY4: Project_Description_v0.2

TY5: Use_Cases_v0.1 TY6: Domain_Model_v0.1



Παραδοτέο 3:

TY1: Use_Cases_v0.2 TY2: Domain_Model_v0.2 TY3: Robustness_Diagram_v0.1

TY4: Project_Code_v0.1




Παραδοτέο 4:

TY2: Domain_Model_v0.3 TY2: Sequence_Diagram_v0.1 TY4: Project_Code_v0.2

												1ay '2								
					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	F
Ιαραδοτέο 4	start	end	0h	0%				-	-						-	_			_	
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΥΚΟΥΔΗΣ	05/05/22	18/05/22	0h	0%																4
TY1	05/05	12/05	0	0%																
TY2	05/05	14/05	0	0%																
TY3	05/05	18/05	0	0%																4
ΗΛΙΑΣ ΤΣΟΠΑΝΟΓΛΟΥ	05/05/22	18/05/22	0h	0%																9
TY1	05/05	12/05	0	0%	l i															1
TY2	05/05	14/05	0	0%																
TY3	05/05	18/05	0	0%																
ΕΛΕΝΗ ΤΑΣΟΚΑ	05/05/22	18/05/22	0h	0%																9
TY1	05/05	12/05	0	0%																
TY2	05/05	14/05	0	0%																
TY3	05/05	18/05	0	0%																
АРІАДИН МПАРМПАРН	05/05/22	18/05/22	0h	0%																4
TY1	05/05	12/05	0	0%																
TY2	05/05	14/05	0	0%																
TY3	05/05	18/05	0	0%																ı.

Παραδοτέο 5:

TY1: Project_Code_v0.3 TY2: Class_Diagram_v0.1



Παραδοτέο 6:

TY1: Domain_Model_v1.0

TY2: Robustness_Diagram_v1.0

TY3: Use_Cases_v1.0


TY4: Sequence_Diagram_v1.0


TY5: Class_Diagram_v1.0


TY6: Project_Code_v1.0

Ταραδοτέο 6	start	end	0h	0%
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΥΚΟΥΔΗΣ	02/06/22	12/06/22	Oh	096
TY1	02/06	04/06	0	096
TY2	02/06	05/06	0	096
TY3	02/06	06/06	0	096
TY4	02/06	06/06	0	096
TY5	02/06	07/06	0	096
TY6	02/06	12/06	0	096
ΗΛΙΑΣ ΤΣΟΠΑΝΟΓΛΟΥ	02/06/22	12/05/22	0h	0%
	02/06/22 .	04/06	0	096
TY1	02/06	05/06	0	096
TY2 TY3	02/06	06/06		096
			0	
TY4	02/06 02/06	06/06 07/06	0	096 096
TY5			0	
TY6	02/06	12/06	0	096
ΕΛΕΝΗ ΤΑΣΟΚΑ	02/06/22	12/06/22	0h	0%
TY1	02/06	04/06	0	096
TY2	02/06	05/06	0	096
TY3	02/06	06/06	0	096
TY4	02/06	06/06	0	096
TY5	02/06	07/06	0	096
TY6	02/06	12/06	0	096
ΑΡΙΑΔΝΗ ΜΠΑΡΜΠΑΡΗ	02/06/22	12/06/22	0h	096
TY1	02/06	04/06	0	096
TY2	02/06	05/06	0	096
TY3	02/06	06/06	0	096
TY4	02/06	06/06	0	096
TY5	02/06	07/06	0	096
TY6	02/06	12/06	0	096

GANTT CHART










100%	4 W							11 1 W						
	VV		F	5	5	IVI		VV			5	5	IVI	\
100%										_				
10070														
100%														
100%														
~														4
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%


	Assigned	Progress															
							22										
			N	Τ	F	S	S	M	Т	W	Т	F	S	S	М	T	W
ιραδοτέο 5		100%															
ProjectCode_v0.3		100%															
ClassDiagram_v0.1		100%															
Παραδοτέο 5		~															\rightarrow





PERT CHART














KANBAN

Toda	In December	Total	Dana
To do	In Progress	Testing	Done
+	+		+
DomainModel_v0.3	UseCases_v0.2		ProjectDiscription_v0.1
SequenceDiagram_v0.1	DomainModel_v0.2		TeamPlan_v0.1
ProjectCode_v0.2	RobustnessDiagram_v0.1		ProjectPlan_v0.1
ProjectCode_v0.3	ProjectCode_v0.1		RiskeAssessment_v0.1
ClassDiagram_v0.1			TeamRiskAssessment_v0.1
DomainModel_v1.0			RiskeAssessment_v0.2
RobustnessDiagram_v1.0			TeamPlan_v0.2
American			
UseCases_v1.0			ProjectPlan_v0.2
Contract of the Contract of th			
SequenceDiagram_v1.0			ProjectDescription_v0.2
ClassDiagram_v1.0			DomainModel_v0.1
ProjectCode_v1.0			UseCases_v0.1